



**Conférence des Douanes de la Région Afrique Occidentale
et Centrale de l'OMD (OMD-AOC) et des Partenaires au
Développement**

16 – 18 Octobre 2019, Hotel Radisson Blu, Niamey, Niger

**PROJET DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
ADMINISTRATIONS DES DOUANES DE LA REGION
AOC SUR LE CONTROLE ET L'AUDIT INTERNE**

BRRC Abidjan

PLAN

I- Contexte

II- Les objectifs du projet et le résultats attendus

III- Les activities, la durée et le coût estimatif du projet

IV- Les grandes lignes du document d'initiation du projet

I- Contexte

- La nécessité de la bonne gouvernance des administrations des douanes
- Le respect des normes et des procédures contribue à la performance de l'administration
- Le plan stratégique régional demande aux administrations des douanes de renforcer leurs dispositifs de contrôle et d'audit interne des services
- Seules huit (8) administrations ont des structures opérationnelles dédiées aux contrôles et audits interne (Résultats de l'auto-évaluation 2018 de la mise en œuvre du Plan stratégique régional)
- La mise en œuvre du projet permettra:
 - le respect des exigences réglementaires et d'éthique au sein de la Douane;
 - le renforcement du principe de la responsabilité au sein de la douane;
 - l'amélioration de l'image de la Douane ;
 - L'amélioration de la performance de la douane.

II- Les objectifs du projet et le résultats attendus

Objectif global

Contribuer à l'efficacité, à la performance et à la bonne gouvernance des administrations des douanes de la région Afrique Occidentale et Centrale.

Objectifs spécifiques

1. Renforcer les capacités des administrations des douanes de la région AOC en matière de contrôle et d'audit interne;
2. Favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations des douanes de la Région en matière de contrôle et d'audit interne.

Résultats attendus

Résultat 1: Vingt (23) agents venant chacun des administrations des douanes de la Région ont été formés sur le contrôle et l'audit interne du service.

Résultat 2: Un guide régional de procédures de contrôle et d'audit interne est élaboré.

III- Les activités, la durée et le coût estimatif du projet

Les activités du projet :

- A1.1 Organisation d'un atelier régional d'échanges d'expériences et d'analyse des besoins des administrations des douanes en matière de contrôle et d'audit interne.
- A1.2 Organisation d'un atelier de formation avancée en matière de contrôle et d'audit interne.
- A2.1 Création et animation d'un groupe de travail virtuel chargé de l'élaboration du guide régional de procédures de contrôle d'audit interne (composition du groupe : participants aux ateliers 1 et 2).
- A2.2 Organisation d'un atelier de validation du guide régional de procédures de contrôle et d'audit Interne.
- Edition du guide régional de procédures de contrôle et d'audit interne.

Durée du projet: 36 mois

Coût estimatif : 323 880 euros

IV- Les grandes lignes du document d'initiation du projet

- Contexte et justification
- Contraintes and opportunités
- Avantages
- Objectifs et résultats attendus
- Risques et hypothèses
- Calendrier d'activités
- Structure de gestion et rapport
- Cadre logique et de mesure de la performance
- Budget



AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE
Côte d'Ivoire

COÛTE D'IVOIRE
AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

FIN

Je vous remercie pour votre bienveillante attention

ebenezer.tafili@omdaoc.org

Site web: www.omdaoc.org